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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 

         ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

 

 

Α ρ ι θ μ.  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 7/15-03-2023 

 

Αριθμ. Απόφ.: 40/2023 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΘΕΜΑ 9ο  Επί αιτήσεως της εταιρείας «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ» για παράταση του 

χρονοδιαγράμματος του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ».  

                                  

 

Στο Σιδηρόκαστρο, σήμερα την 15η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση που 

πραγματοποιήθηκε διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 

2098/10.03.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλους 

τους Δημοτικούς Συμβούλους και στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώμα βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία με την παρουσία είκοσι 

ενός  (21) μελών και την απουσία έξι  (6) μελών, όπως: 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Αργυροπούλου Σταυρούλα 1 Αθανασιάδης Αναστάσιος 

2 Γεωργιάδης Άνθιμος 2 Ζαπρίδης Ευστάθιος 

3 Δήμου Ιωάννης 3 Ζλατίντσης Αντώνιος 

4 Δημόπουλος Κωνσταντίνος 4 Μουμτζίδης Χαράλαμπος 

5 Ιντζές Νικόλαος 5 Ραβανίδης Χρήστος 

6 Ιωαννίδου Μαρία 6 Ρόδη Σουλτάνα 

7 Λαζαρίδης Θεολόγος   

8 Λούγγος Ζήσης   

9 Κορωνίδης Παύλος   

10 Κοσμίδης Παναγιώτης   

11 Λεωνάκης Λεωνίδας   

12 Μαυροφρύδης Κυριάκος   

13 Νικηφόρου Κωνσταντίνος   

14 Νικολάου Λεωνίδας   

15 Σαββίδης Παναγιώτης   

16 Παναγιωτίδης Ιωσήφ   

17 Σπανίδης Ευθύμιος   

18 Τορουνίδης Ιωάννης   

19 Τσίντσιος Γεώργιος   

20 Φραγκαλής Δημήτριος   

21 Φυταγκουρίδου Όλγα   
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Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Δομουχτσίδης Φώτιος που κλήθηκε νόμιμα. 

 

Πρόεδροι Τ.Σ: 1) Αγγελίδου Αθανασία (Σιδηροκάστρου) 2) Μελαδίνης Θωμάς (Χαροπού) 3) 

Ναζηρίδης Παύλος (Βυρώνειας) 4) Νικηφόρου Βασίλειος (Ανατολής) 5) Παπαπέτρου Ιωάννης (Ν. 

Πετριτσίου) 6) Πετρακόπουλος Νικόλαος (Άνω Ποροϊων).  

 

Τα πρακτικά κρατήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Καλοπούλου Ευαγγελία. 

 

Οι κκ. Αθανασιάδης Αναστάσιος, Ζλατίντσης Αντώνιος και Ζαπρίδης Ευστάθιος προσήλθαν 

καθυστερημένα στην αίθουσα της συνεδρίασης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του εκτάκτου 

θέματος περί ψηφίσματος για το εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη.  

Οι κκ. Ζαπρίδης Ευστάθιος και Λούγγος Ζήσης βγήκαν από την αίθουσα της συνεδρίασης κατά 

τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία. 

Ο κ. Λούγγος Ζήσης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 8ου 

θέματος. 

Ο κ. Μουμτζίδης Χαράλαμπος συνδέθηκε στο πάνελ της τηλεδιάσκεψης κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Ο κ. Σαββίδης Παναγιώτης αποσυνδέθηκε από το πάνελ της τηλεδιάσκεψης κατά τη συζήτηση 

του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης λόγω τεχνικού προβλήματος και ενημέρωσε ότι δεν 

κατάφερε να ξανασυνδεθεί στη συνεδρίαση. 

 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος 

ζήτησε από το Σώμα να συζητηθεί εκτάκτως το ακόλουθο θέμα, του οποίου τη συζήτηση 

αιτήθηκε η κα Ιωαννίδου Μαρία: 

«Ψήφισμα για το εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη» 

Το Σώμα ομόφωνα συμφώνησε να συζητηθεί το έκτακτο θέμα. 

 

Το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης εισηγήθηκε ο κ. Μαυροφρύδης Κυριάκος, Αντιδήμαρχος 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, και αναφέρθηκε στη με αριθμ. πρωτ. 1774/28.02.2023 αίτηση της 

εταιρείας «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ» για παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΕ 

ΟΛΑ ΤΑ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ». Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 01-12-2022 και είχε χρόνο 

περαίωσης τέσσερις (4) μήνες. Η εταιρεία αιτείται παράταση τριών (3) μηνών πλέον της 

ημερομηνίας περαίωσης του έργου, δηλαδή από την 1η Απριλίου 2023 και έως την 30η Ιουνίου 

2023, γιατί, όπως υποστηρίζει, οι χειμερινές καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την άρτια εκτέλεση 

των εργασιών. Η αίτηση παράτασης συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνωμοδότηση του 

Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε η κα Ιωαννίδου Μαρία και είπε ότι φέτος είχαμε έναν ήπιο 

χειμώνα, επομένως δε μπορεί να καταλάβει γιατί η εταιρεία ζητάει παράταση επικαλούμενη τις 

κακές καιρικές συνθήκες. 

Ο κ. Μαυροφρύδης πήρε ξανά το λόγο και είπε ότι οι εταιρείες αποφεύγουν να κάνουν 

ασφαλτοστρώσεις το χειμώνα, γιατί όσο ήπιος και να είναι, υπάρχουν πάντα καιρικά φαινόμενα 

που δυσκολεύουν τις εργασίες. Επιπλέον, πολλές εταιρείες που προμηθεύουν τα υλικά δε 

λειτουργούν το χειμώνα. 

 

Αφού ολοκληρώθηκε η εισήγηση του θέματος, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν 

σχετικά. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού έλαβε υπόψη 

 Την εισήγηση του θέματος, 

 Τη με αριθμ. πρωτ. 1774/28.02.2023 αίτηση παράτασης της εταιρείας «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΙΚΕ», 

 Την από 06.03.2023 εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

Ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών στην εταιρεία «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ» για την 
εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ», και συγκεκριμένα από 01.04.2023 έως 
30.06.2023. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 40/2023. 

Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

Τ.Σ.Υ 

 

Ιντζές Νικόλαος 

Υπογραφή 1 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ.Υ 

 

Υπογραφές 20 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Τ.Υ 

 

ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΙΝΤΖΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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